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其他需要说明的事项

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目设计阶段提出的废水、废气、噪声、固体废物各项污染物的环保设施的

初步设计，并在《东山县前楼下西坑二级渔港工程项目环境影响报告表》中提出

各项环境保护设施的建设实施情况。

1.2 施工简况

2013年 02月 25日，东山县前楼下西坑二级渔港列入福建省海洋与渔业厅、

福建省发展和改革委员会、福建省财政厅发布《关于调整<全省沿海渔港布局与

建设规划（2009-2018）>的通知》（闽海渔[2013]79号）。

2014年 2月 21日，福建省发展和改革委员会、福建省海洋与渔业厅发布《关

于进一步加快渔港项目建设落实年度工作目标责任的通知》（闽发改农业

[2014]89号），落实了项目的目标责任以及工作要求等内容，推动项目建设。

2014年 7月 7日，取得《漳州市海洋与渔业局关于同意福建省东山县前楼

镇下西坑二级渔港用海项目开展用海前期工作的函》（漳海渔审[2014]28号）。

2014年 9月 5日，取得《漳州市水利局关于<东山县前楼下西坑二级渔港工

程项目水土保持方案报告书>的批复》（漳水[2014]217号）。

2014年 11月 13日，取得《漳州市海洋与渔业局关于福建省东山县前楼镇

下西坑二级渔港项目海洋环境影响报告书的核准意见》（漳海渔审[2014]47号）。

2014年 11月 21日，取得东山县环境保护局关于《东山县前楼下西坑二级

渔港工程项目环境影响报告表》的批复。

2014年 12月 9日，取得《漳州市发展和改革委员会关于福建省东山县前楼

下西坑二级渔港项目可行性研究报告的批复》（漳发改审[2014]200号）。

2015年 4月 2日，取得《漳州市发展和改革委员会、漳州市海洋与渔业局

关于福建省东山县前楼下西坑二级渔港初步设计及概算的批复》（漳发改审

[2015]44号）。

项目于 2016年 4月 1日开工建设，2018年 3月底全面竣工，计 24个月；

2019年 6月 10日，取得《福建省自然资源厅关于福建省东山县前楼镇下西
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坑二级渔港项目填海竣工海域使用验收合格的函》（闽自然资函[2019]428号）。

2021年 9月 9日，在东山县海洋与渔业局牵头组织有关部门通过了东山县

前楼下西坑二级渔港项目竣工验收。2021年 9月 24日，取得《东山县海洋与渔

业局关于东山县前楼下西坑二级渔港工程项目竣工验收的批复》（东海渔函

[2021]12号）。

1.3 验收过程简况

因项目完成工程竣工验收后，前期负责该项目的人员发生变动，相关工作资

料在交接过程中出现遗漏和断层，且恰逢疫情，导致环保竣工验收未能按要求进

行。现阶段我司在进行一级渔港扩建项目环评编制工作时发现该问题，发现问题

后，我司高度重视，并第一时间组织人员收集相关资料以及核查相关情况，开展

环保竣工验收工作，全力推动环保竣工验收进程。我们深刻认识到此次延误带来

的不便，并对此表示诚挚的歉意。我们将确保类似问题不再发生，并严格按照要

求完成竣工验收工作。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第 682号令）和《建设项目竣

工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）的有关规定，建设单位

于 2025年 9月进行验收自查，根据自查结果，项目不存在重大变动，环境影响

报告书及其批复的环保措施基本得到落实。

因此，项目于 2025年 9月委托漳州博鸿环保科技有限公司对东山县前楼下

西坑二级渔港项目进行验收调查，并由漳州海岩环境工程有限公司承担东山县前

楼下西坑二级渔港项目的验收监测，漳州海岩环境工程有限公司、漳州晨源检测

有限公司经过现场勘查后，编制《东山县前楼下西坑二级渔港项目竣工环境保护

验收调查方案》，于 2025年 09月 28日～2025年 09月 29日对本项目进行采样

监测。

通过对工程现场踏勘和资料收集，于 2025年 10月编制完成《东山县前楼下

西坑二级渔港项目竣工环境保护验收调查表》，以作为项目竣工环境保护验收依

据。

2.其他环境保护措施的落实情况

我司重视档案管理工作，管理规范，环保档案采用专盒专柜管理。项目立项、

环评、环保管理等环保资料齐全。废水处理、固体废物等环保设施均建立了环保
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设施运行台帐。公司制定了管理制度，并根据制度建立了环保组织机构。公司环

境保护管理机构，由公司领导和管理部组成，共同督导公司各部门严格按照环保

要求做好环境保护工作。把环境保护工作作为生产管理的一个重要组成部分，纳

入到日常生产中去，实行生产环保一起抓；并主要负责各环保设施建设及运行管

理、危险废物管理、排污申报及日常环境监测等工作。

3. 整改工作情况

3.1 项目建设、竣工整改情况。

项目建设、竣工过程中均无整改情况。

3.2 竣工验收环保会议

2025年 10月 12日，东山县下西坑渔港建设有限公司根据《东山县前楼下

西坑二级渔港工程项目竣工环境保护验收调查报告》，严格依照国家有关法律法

规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书及其审批

部门审批决定等要求对东山县前楼下西坑二级渔港工程项目进行验收，形成了

《东山县前楼下西坑二级渔港工程项目竣工环境保护验收意见》，并 2025年 10

月 16 日委托漳州市科环检测技术有限公司网站对该项目验收报告进行验收公

示。
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附件 1 竣工环保验收会议签到表
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